

**CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS DE SUBASTA INVERSA CORPORATIVA FALLIDA
2025**

Considerando el feriado del 09 de Octubre de 2025 establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 172, emitido por el señor Presidente de la República del Ecuador, los cronogramas han sido actualizados conforme al siguiente detalle:

CRONOGRAMA 1:

Cronograma establecido en el pliego:

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	29 de septiembre de 2025	20h00
Fecha límite de preguntas	6 de octubre de 2025	8h00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	15 de octubre de 2025	18h00
Fecha límite de Adhesión y presentación de oferta económica	24 de octubre de 2025	18h00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	5 de noviembre de 2025	18h00
Fecha estimada de adjudicación	14 de noviembre de 2025	18h00

Cronograma reprogramado:

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	29 de septiembre de 2025	20H00
Fecha límite de preguntas	6 de octubre de 2025	8H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	16 de octubre de 2025	18h00
Fecha límite de Adhesión y presentación de oferta económica	27 de octubre de 2025	18h00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	6 de noviembre de 2025	18h00
Fecha estimada de adjudicación	17 de noviembre de 2025	18h00

CRONOGRAMA 2

Cronograma establecido en el pliego:

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	29 de septiembre de 2025	20h00
Fecha límite de preguntas	7 de octubre de 2025	8h00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	16 de octubre de 2025	18h00
Fecha límite de Adhesión y presentación de oferta económica	30 de octubre de 2025	18h00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	5 de noviembre de 2025	18h00
Fecha estimada de adjudicación	14 de noviembre de 2025	18h00

Cronograma reprogramado:

ETAPA	FECHA	HORA
Fecha de publicación	29 de septiembre de 2025	20H00
Fecha límite de preguntas	7 de octubre de 2025	8H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	17 de octubre de 2025	18h00
Fecha límite de Adhesión y presentación de oferta económica	31 de octubre de 2025	18h00
Fecha estimada para verificación de la documentación por parte de la Comisión Técnica	6 de noviembre de 2025	18h00
Fecha estimada de adjudicación	17 de noviembre de 2025	18h00

Nota: Los proveedores serán responsables de verificar el **cronograma reprogramado** correspondiente al proceso de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos Fallida 2025 que requiera adherirse.